
1111 見附市立公立学校等施設整備計画 都道府県名都道府県名都道府県名都道府県名 新潟県

市 町 村 名市 町 村 名市 町 村 名市 町 村 名 見附市

2222 見附市

3333 平成２０年度～平成２２年度

4444

※※※※このこのこのこの個別票個別票個別票個別票についてはについてはについてはについては、、、、計画計画計画計画のののの変更変更変更変更にににに伴伴伴伴いいいい取取取取りりりり下下下下げたげたげたげた事業事業事業事業もももも含含含含めてめてめてめて、、、、施設整備計画施設整備計画施設整備計画施設整備計画にににに計上計上計上計上したことのあるしたことのあるしたことのあるしたことのある全全全全てのてのてのての事業事業事業事業をををを計上計上計上計上することすることすることすること。。。。

事由 変更年月日

① 0201 危険改築 校 Ｒ ○ H21年11月30日

① 0201 危険改築 校 Ｒ ○ H21年11月30日

事業
番号

事業名
建物
区分

構造
区分

今町小学校（Ⅰ期工事）

学校名
整備
区分

施設整備計画施設整備計画施設整備計画施設整備計画　　　　事後評価事後評価事後評価事後評価シートシートシートシート（（（（個別票個別票個別票個別票））））

計画名称計画名称計画名称計画名称

計画作成主体計画作成主体計画作成主体計画作成主体

計画期間計画期間計画期間計画期間

個別事業一覧個別事業一覧個別事業一覧個別事業一覧

（事業を実施しなかった場合）
実施できなかった理由及び今後の方針

施設整備計画の変更
備　　考

事業
実施
の

有無

（事業を実施した場合）
竣工年月日

今町小学校（Ⅱ期工事） ① 0201 危険改築 校 Ｒ ○ H21年11月30日

① 0204 不適格改築 校 Ｒ ○ H21年11月30日

① 0204 不適格改築 校 Ｒ ○ H21年11月30日

④ 1301 学校水泳プール（屋外） － － ○ H21年11月30日

④ 1301 学校水泳プール（屋外） － － ○ H21年11月30日

① 0201 危険改築 屋 Ｒ ○ H23年3月10日

① 0204 不適格改築 屋 Ｒ ○ H23年3月10日

③ 1601 学校クラブハウス － Ｒ × 取下 平成22年9月24日

③ 2301 太陽光発電 － － ○ H23年3月10日

① 0502 （特）地震補強 屋 ＲＳ ○ H21年12月10日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ H21年12月10日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ H21年12月10日

③ 2301 太陽光発電 － － ○ H22年8月30日

③ 2301 太陽光発電 － － ○ H22年8月30日

③ 2301 太陽光発電 － － ○ H22年8月26日

③ 2301 太陽光発電 － － ○ H22年8月26日

③ 2301 太陽光発電 － － ○ H22年8月30日

③ 2301 太陽光発電 － － ○ H22年8月30日

③ 2301 太陽光発電 － － ○ H22年8月30日

③ 2301 太陽光発電 － － ○ H22年8月27日

③ 2301 太陽光発電 － － ○ H22年8月27日

今町小学校

上北谷小学校

南中学校

見附中学校

葛巻小学校

新潟小学校

見附第二小学校

名木野小学校

田井小学校

見附小学校

名木野小学校

今町中学校

名木野小学校

今町小学校

今町小学校

平成22年9月24日付けの施設整備計画の変
更に伴い、当該事業を取り下げた。

今町小学校

今町小学校（Ⅱ期工事）

今町小学校（Ⅰ期工事）

今町小学校（Ⅱ期工事）

体育館と別棟でないと補助対象にならないため取り下
げ。なお、工事は計画どおり実施。

今町小学校（Ⅱ期工事）

今町小学校（Ⅰ期工事）

③ 2301 太陽光発電 － － ○ H22年8月27日

③ 2301 太陽光発電 校 － ○ H22年9月1日

③ 2301 太陽光発電 － － ○ H22年9月1日

今町中学校

西中学校

南中学校



事由 変更年月日

事業
番号

事業名
建物
区分

構造
区分学校名

整備
区分

（事業を実施しなかった場合）
実施できなかった理由及び今後の方針

施設整備計画の変更
備　　考

事業
実施
の

有無

（事業を実施した場合）
竣工年月日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ H22年10月28日

① 0501 地震補強 屋 Ｒ ○ H22年10月28日

③ 0602 大規模改造（老朽） 校 Ｒ × 取下 平成22年9月24日

③ 0606 大規模改造（トイレ） 校 － ○ H22年10月28日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ H22年11月24日

③ 0602 大規模改造（老朽） 校 Ｒ ○ H22年11月24日 変更 平成23年3月31日

③ 0606 大規模改造（トイレ） 校 － ○ H22年11月24日

③ 0606 大規模改造（トイレ） 屋 － ○ H22年11月24日

⑤ 0101 小校 校 Ｒ ○ H21年11月30日

⑤ 2101 その他 校 Ｒ ○ H21年11月30日

⑤ 0102 小屋 屋 Ｒ ○ H23年3月10日

事業名を大規模改造（老朽）から大規模改
造（安全）に変更

平成22年9月24日付けの施設整備計画の変
更に伴い、当該事業を取り下げた。

見附第二小学校
外壁改修工事において、補助下限額（７０００万円）を
下回るため取り下げ。なお、工事は計画どおり実施。

見附第二小学校

南中学校

南中学校

南中学校

南中学校

見附第二小学校

見附第二小学校

今町小学校

今町小学校

今町小学校


